

岡山地域芸術文化資源を活用した舞台公演・関連アートプログラムによる地域課題を考察するモデル事業

2017年1月～3月 始動期・資金調達

3月～8月 組織組成・広報・周辺事業実施・展開・トレーニング

7月～12月 稽古・宣伝・本番・分析

2018年1月～ 総括・提言

